

Stadtwerke Böhmetal GmbH - geplante Baumaßnahmen im Jahr 2021

Alle Angaben ohne Gewähr, da teilweise genehmigungspflichtig und / oder wetterabhängig

Gasnetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

Ort	Art der Arbeit	Zeitraum
Walsrode-Honerdingen / Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung Baugebiet	nach Bautätigkeit
Walsrode, Schmersahlstraße	Erneuerung Netzleitung	2. bis 3. Quartal
Walsrode, Geibelstraße	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Walsrode, Grütterstraße	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Walsrode, Haydnstraße / Brucknerweg / Lisztstraße	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Walsrode, Neubaugebiet Lohbergskamp	Erschließung Baugebiet	nach Bautätigkeit
Walsrode, Nordsunderberg	Erneuerung Netzleitung	2. bis 3. Quartal
Bad Fallingbostal, Schlüterberg	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Bad Fallingbostal, Blumenlage	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt

Wassernetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

Ort	Art der Arbeit	Zeitraum
Walsrode-Honerdingen / Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung Baugebiet	nach Bautätigkeit
Walsrode, A27-Park / Erweiterung Gewerbegebiet	Erschließung Baugebiet	2. Quartal
Walsrode, Kastendieckweg	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Walsrode, Neubaugebiet Lohbergskamp	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Walsrode-Krelingen, Neubaugebiet Tiefe Wiese	Erschließung Baugebiet	nach Bautätigkeit
Bad Fallingbostal / Dorfmark, Hauptstraße	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Bad Fallingbostal, Blumenlage	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt

Stromnetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

Ort	Art der Arbeit	Zeitraum
Walsrode, Schulstraße	Erneuerung Station Schulstraße	4. Quartal
Walsrode, Von-Stoltzenbergstraße	Erneuerung Station	4. Quartal
Walsrode, Baugebiet Lohbergskamp	Neuerlegung MSP, NSP, FM, Station	4. Quartal
Walsrode, Nordsunderberg	Austausch NSP-Kabel	4. Quartal
Walsrode-Honderdingen, B209/Bomlitzer Straße	Teilerneuerung MSP-Kabel	4. Quartal
Walsrode, Am Rosengarten	Erneuerung Station	4. Quartal
Walsrode-Honerdingen, Wacholderweg	Neuerlegung MSP Kabel	3. - 4. Quartal