

Stadtwerke Böhmetal GmbH - geplante Baumaßnahmen im Jahr 2023

Alle Angaben ohne Gewähr, da teilweise genehmigungspflichtig und / oder wetterabhängig - Stand 09 01 2023

Gasnetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

Ort	Art der Arbeit	Zeitraum
Fallingbostel, Uhlenweg	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt
Walsrode, Hilperdinger Weg	Umverlegung Netzleitung	2023-2025
Walsrode, Kastendieckweg	Erneuerung Netzleitung	noch nicht bekannt

Wassernetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

Ort	Art der Arbeit	Zeitraum
Walsrode, Haydnstraße	Erneuerung Netzleitung	2. Quartal
Walsrode, Brucknerweg und Lisztstraße	Erneuerung Netzleitung	3. Quartal
Walsrode, Geibelstraße	Erneuerung Netzleitung	3. Quartal
Walsrode, Grütterstraße	Erneuerung Netzleitung	2. Quartal
Walsrode, Schmersahlstraße	Erneuerung Netzleitung	1. Quartal
Walsrode, Kreyengrund	Erneuerung Netzleitung	1. Quartal

Stromnetz Stadtwerke Böhmetal GmbH

Ort	Art der Arbeit	Zeitraum
Walsrode, Wiechers - Gänseweide	Neuverlegung MSP-Kabel	noch nicht bekannt
Walsrode, Verdener Str.	Neuverlegung NSP-Kabel	4. Quartal
Walsrode, Haydnstraße / Brucknerweg / Lisztstraße	Neuverlegung NSP-Kabel	2. Quartal
Walsrode, Grütterstraße	Neuverlegung NSP-Kabel	2. Quartal
Walsrode, Geibelstraße	Neuverlegung NSP-Kabel	3. Quartal
Walsrode, Am Rosengarten/ An der Wende	Neuverlegung NSP-Kabel	3. Quartal
Bad Fallingbostel, Sieben Steinhäuser Weg	Neuverlegung NSP-Kabel	4. Quartal
Bad Fallingbostel, Weinberg	Neuverlegung NSP-Kabel	4. Quartal